

**Утвержден Протоколом заседания Совета при Губернаторе  
Томской области по стратегическому развитию и национальным  
проектам (заочная форма) от 27.04.2026 № ВМ-Пр-970**

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

Цифровые платформы в отраслях социальной сферы (Томская область)

1. Основные положения

|    |  |   |  |  |            |
|----|--|---|--|--|------------|
| 1. | Наименование регионального проекта   | Цифровые платформы в отраслях социальной сферы (Томская область)  |  |  |            |
| 2. | Краткое наименование регионального проекта   | Цифровые платформы в отраслях социальной сферы (Томская область)  | Срок реализации проекта  | 01.01.2025   | 31.12.2030 |
| 3. | Цель регионального проекта   | Созданы универсальные цифровые платформы в отдельных социально-экономических сферах для обеспечения эффективного электронного взаимодействия и исключения административных барьеров при оказании государственных услуг и предоставлении социальных гарантий населению |  |  |            |
| 4. | Куратор регионального проекта  | Киселева Н.А.   | Заместитель Губернатора Томской области по образованию, молодежной политике и цифровому развитию |  |            |
| 5. | Руководитель регионального проекта   | Калинюк Ю.В.  | Начальник департамента образования Томской области   |  |            |
| 6. | Администратор регионального проекта  | Елисеев В.А.  | Заместитель начальника департамента - председатель комитета по цифровой трансформации            |  |            |
| 7. | Целевые группы регионального проекта   |   |  |  |            |
| 8. | Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1   | Государственная программа  | Государственная программа "Развитие образования в Томской области" |            |

## 2. Показатели регионального проекта

| № п/п | Показатели национального и федерального проекта  | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |        |        |         |         |         |          | Ответственный за достижение  | Признак реализации в МО |
|-------|--|--------------------|-----------------------------|------------------|------|-------------|--------|--------|---------|---------|---------|----------|--|-------------------------|
|       |  |                    |                             | Значение         | Год  | 2024        | 2025   | 2026   | 2027    | 2028    | 2029    | 2030     |  |                         |
| 1     | 2  | 3                  | 4                           | 5                | 6    | 7           | 8      | 9      | 10      | 12      | 13      | 14       | 15   | 14                      |
| 1     | ОЗР: Обеспечено массовое внедрение цифровых сервисов взаимодействия с гражданами на базе созданных цифровых платформ в отраслях экономики и социальной сферы для исключения административных барьеров и повышения удовлетворенности качеством предоставления услуг в электронном виде  |                    |                             |                  |      |             |        |        |         |         |         |          |  |                         |
| 1.1.  | Доля учителей общеобразовательных организаций, обеспеченных планшетами на базе отечественной мобильной операционной системы для организации защищенного доступа к цифровым образовательным сервисам и цифровому образовательному контенту  | ФП, Указ 309       | Процент                     | 0,0000           | 2024 | -           | -      | 0,0000 | 13,7600 | 28,2800 | 43,8300 | 60,0400  | Елисеев В.А.<br>Заместитель начальника департамента - председатель комитета по цифровой трансформации<br>ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ | Нет                     |
| 1.2.  | Доля зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального образования, в которых созданы беспроводные сети стандарта Wi-Fi для обеспечения возможности доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечено видеонаблюдение за входными группами | ФП                 | Процент                     | 0,0000           | 2024 | -           | 0,0000 | 8,7000 | 25,8300 | 53,7100 | 80,5600 | 100,0000 | Елисеев В.А.<br>Заместитель начальника департамента - председатель комитета по цифровой трансформации<br>ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ | Нет                     |



|   |   |   |             |        |      |   |   |        |            |            |            |            |                                   |     |
|---|---|---|-------------|--------|------|---|---|--------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|-----|
| 1   | Обеспечено массовое внедрение цифровых сервисов взаимодействия с гражданами на базе созданных цифровых платформ в отраслях экономики и социальной сферы для исключения административных барьеров и повышения удовлетворенности качеством предоставления услуг в электронном виде                  |   |             |        |      |   |   |        |            |            |            |            |                                   |     |
| 1.1   | В государственных и муниципальных образовательных организациях сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".<br>Нарастающий итог | - | Тысяча штук | 0,0000 | 2024 | - | - | 0,0340 | 0,1010     | 0,2100     | 0,3150     | 0,3910     | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет |
| Предоставление субсидий Томской области в целях обеспечения расходных обязательств по формированию ИТ-инфраструктуры беспроводных сетей по технологии Wi-Fi в зданиях (учебных помещениях, классах) государственных и муниципальных образовательных организаций, предусматривающих расходы на проведение проектно-исследовательских работ, строительно-монтажных работ с закупкой необходимого оборудования и материалов, а также на проведение пуско-наладочных работ. |   |   |             |        |      |   |   |        |            |            |            |            |                                   |     |
| 1.2   | Образовательные организации обеспечены  | - | Единица     | 0,0000 | 2024 | - | - | -      | 1 097,0000 | 2 254,0000 | 3 493,0000 | 4 785,0000 | Приобретение товаров,             | Нет |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |     | Период, год |      |      |      |      |      |      | Тип мероприятия (результата) | Признак реализации в МО |
|-------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|------------------------------|-------------------------|
|       |                                       |                     |                             | Значение         | Год | 2024        | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                              |                         |
| 1     | 2                                     | 3                   | 4                           | 5                | 6   | 7           | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14                           | 15                      |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--|
|  | планшетными компьютерами для работы учителей с электронными журналами и электронным образовательным контентом.<br>Нарастающий итог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | работ, услуг |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--|

В период с 2027 по 2030 годы в рамках результата будет осуществлена поставка планшетных компьютеров, функционирующих на базе отечественной мобильной операционной системы, включенной в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, в целях обеспечения педагогических работников образовательных организаций начального общего и среднего общего образования для работы с электронными журналами и электронным образовательным контентом.

|     |  |   |         |        |      |   |   |              |              |   |   |   |                                    |     |
|-----|--|---|---------|--------|------|---|---|--------------|--------------|---|---|---|------------------------------------|-----|
| 1.3 | Обеспечены высокоскоростным доступом к сети "Интернет" государственные (муниципальные) общеобразовательные организации и организации среднего профессионального образования.<br>Нарастающий итог | - | Единица | 0,0000 | 2025 | - | - | 386,000<br>0 | 390,000<br>0 | - | - | - | Приобретение товаров, работ, услуг | Нет |
|-----|--|---|---------|--------|------|---|---|--------------|--------------|---|---|---|------------------------------------|-----|

Обеспечены высокоскоростным доступом к сети "Интернет" государственные (муниципальные) общеобразовательные организации и организации среднего профессионального образования Томской области.

### 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего |
|-------|---|-------|
|-------|---|-------|

|         | Наименование мероприятия<br>(результата) и источники   | 2024 | 2025 | 2026      | 2027      | 2028       | 2029 | 2030 | (тыс. рублей) |
|---------|--|------|------|-----------|-----------|------------|------|------|---------------|
| 1       | 2  | 3    | 4    | 5         | 6         | 7          | 8    | 9    | 10            |
| 1       | Обеспечено массовое внедрение цифровых сервисов взаимодействия с гражданами на базе созданных цифровых платформ в отраслях экономики и социальной сферы для исключения административных барьеров и повышения удовлетворенности качеством предоставления услуг в электронном виде |      |      |           |           |            |      |      |               |
| 1.1     | В государственных и муниципальных образовательных организациях сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"     | 0,00 | 0,00 | 42 605,42 | 87 288,31 | 147 635,63 | 0,00 | 0,00 | 277 529,36    |
| 1.1.1.  | <i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>   | 0,00 | 0,00 | 42 605,42 | 87 288,31 | 147 635,63 | 0,00 | 0,00 | 277 529,36    |
| 1.1.1.1 | <i>бюджет субъекта, из них</i>   | 0,00 | 0,00 | 42 605,42 | 87 288,31 | 147 635,63 | 0,00 | 0,00 | 277 529,36    |
| 1.1.2.  | <i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 1.1.3.  | <i>внебюджетные источники, из них</i>  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 1.2     | Образовательные организации обеспечены планшетными компьютерами для работы учителей с электронными журналами и электронным образовательным контентом   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 65 276,73 | 72 411,12  | 0,00 | 0,00 | 137 687,85    |

7

| № п/п | Наименование мероприятия<br>(результата) и источники<br>финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |      |      |      |      |      |      | Всего<br>(тыс. рублей) |
|-------|--|---|------|------|------|------|------|------|------------------------|
|       |  | 2024  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                        |
| 1     | 2  | 3   | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10                     |

|         |   |      |      |           |           |           |      |      |            |
|---------|---|------|------|-----------|-----------|-----------|------|------|------------|
| 1.2.1.  | <i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 65 276,73 | 72 411,12 | 0,00 | 0,00 | 137 687,85 |
| 1.2.1.1 | <i>бюджет субъекта, из них</i>  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 65 276,73 | 72 411,12 | 0,00 | 0,00 | 137 687,85 |
| 1.2.2.  | <i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 1.2.3.  | <i>внебюджетные источники, из них</i>   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 1.3     | Обеспечены высокоскоростным доступом к сети "Интернет" государственные (муниципальные) общеобразовательные организации и организации среднего профессионального образования | 0,00 | 0,00 | 73 592,73 | 77 843,40 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 151 436,13 |
| 1.3.1.  | <i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>  | 0,00 | 0,00 | 73 592,73 | 77 843,40 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 151 436,13 |
| 1.3.1.1 | <i>бюджет субъекта, из них</i>  | 0,00 | 0,00 | 73 592,73 | 77 843,40 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 151 436,13 |
| 1.3.2.  | <i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 1.3.3.  | <i>внебюджетные источники, из них</i>   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       |

8

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |      |            |            |            |      |      | Всего (тыс. рублей) |
|-------|--|---|------|------------|------------|------------|------|------|---------------------|
|       |  | 2024  | 2025 | 2026       | 2027       | 2028       | 2029 | 2030 |                     |
| 1     | 2  | 3   | 4    | 5          | 6          | 7          | 8    | 9    | 10                  |
|       | ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:                                  | 0,00  | 0,00 | 116 198,15 | 230 408,44 | 220 046,75 | 0,00 | 0,00 | 566 653,34          |





ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Цифровые платформы в отраслях социальной  
сферы (Томская область)

0

План реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Взаимосвязь   |   | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата   | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
|       |  | Начало           | Окончание  | предшественники   | последователи   |                           |   |   |  |
| 1     | Обеспечено массовое внедрение цифровых сервисов взаимодействия с гражданами на базе созданных цифровых платформ в отраслях экономики и социальной сферы для исключения административных барьеров и повышения удовлетворенности качеством предоставления услуг в электронном              |                  |            |   |   |                           |   |   |  |
| 1.1   | Результат "В государственных и муниципальных образовательных организациях сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"" | 01.01.2026       | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Калинюк Ю.В.              | Предоставление субсидий Томской области в целях обеспечения расходных обязательств по формированию ИТ-инфраструктуры беспроводных сетей по технологии Wi-Fi в зданиях (учебных помещениях, классах) государственных и муниципальных образовательных организаций, предусматривающих расходы на проведение проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ с закупкой необходимого оборудования и материалов, а также на проведение пусконаладочных работ. | Нет   | ГИИС "Электронный бюджет"                |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Взаимосвязь   |                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата   | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|------------|---|---------------------|---------------------------|---|---|--|
|       |  | Начало           | Окончание  | предшественники   | последователи       |                           |   |   |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка "Внесение перечня закупок в план-график"                                       | -                | 26.01.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 04                  | Елисеев В.А.              | Прочий тип документа<br>Заверенная и подписанная скан-копия план-графика закупок. | -   | ГИИС<br>"Электронный бюджет"             |
| 1.1.2 | Контрольная точка "Документ разработан"  | -                | 25.03.2026 | 06  | 08                  | Елисеев В.А.              | Прочий тип документа<br>Техническое задание                                       | -   | ГИИС<br>"Электронный бюджет"             |
| 1.1.3 | Контрольная точка "Заключены контракты (договора) на выполнение работ"                           | -                | 15.05.2026 | 04  | 09                  | Елисеев В.А.              | Прочий тип документа<br>Контракт  | -   | ГИИС<br>"Электронный бюджет"             |
| 1.1.4 | Контрольная точка "Произведена оплата выполненных работ"   | -                | 30.09.2026 | 08  | 05                  | Елисеев В.А.              | Прочий тип документа<br>Реестр платёжных поручений                                | -   | ГИИС<br>"Электронный бюджет"             |
| 1.1.5 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | -                | 30.10.2026 | 09  | 10                  | Елисеев В.А.              | Прочий тип документа<br>Документ о приемки  | -   | ГИИС<br>"Электронный бюджет"             |
| 1.1.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены, товар приобретен)"                          | -                | 30.12.2026 | 05  | Взаимосвязь с иными | Елисеев В.А.              | Прочий тип документа<br>Отчет об итогах реализации мероприятия за 2026 год        | -   | ГИИС<br>"Электронный бюджет"             |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                              | Сроки реализации |            | Взаимосвязь   |   | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата   | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
|        |   | Начало           | Окончание  | предшественники   | последователи                                   |                           |   |   |  |
|        |   |                  |            |   | результатами и контрольными точками отсутствует |                           |   |   |  |
| 1.1.7  | Контрольная точка "Внесение перечня закупок в план-график"              | -                | 29.01.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 04  | Елисеев В.А.              | Прочий тип документа<br>Заверенная и подписанная скан-копия план-графика закупок. | -   | ГИИС<br>"Электронный бюджет"             |
| 1.1.8  | Контрольная точка "Документ разработан"                                 | -                | 26.03.2027 | 07  | 08  | Елисеев В.А.              | Прочий тип документа<br>Техническое задание                                       | -   | ГИИС<br>"Электронный бюджет"             |
| 1.1.9  | Контрольная точка "Заключены контракты (договора) на выполнение работ " | -                | 17.05.2027 | 04  | 09  | Елисеев В.А.              | Прочий тип документа<br>Контракт  | -   | ГИИС<br>"Электронный бюджет"             |
| 1.1.10 | Контрольная точка "Произведена оплата выполненных работ"                | -                | 30.09.2027 | 08  | 06  | Елисеев В.А.              | Прочий тип документа<br>Реестр платежных поручений                                | -   | ГИИС<br>"Электронный бюджет"             |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Взаимосвязь   |   | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата   | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
|        |  | Начало           | Окончание  | предшественники   | последователи   |                           |   |   |  |
| 1.1.11 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | -                | 29.10.2027 | 09  | 05  | Елисеев В.А.              | Прочий тип документа<br>Документ о приемке  | -   | ГИИС<br>"Электронный бюджет"             |
| 1.1.12 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"  | -                | 30.12.2027 | 06  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Елисеев В.А.              | Отчет об итогах реализации мероприятия за 2027 год                                | -   | ГИИС<br>"Электронный бюджет"             |
| 1.1.13 | Контрольная точка "Внесение перечня закупок в план-график"                                       | -                | 31.01.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 04  | Елисеев В.А.              | Прочий тип документа<br>Заверенная и подписанная скан-копия план-графика закупок. | -   | ГИИС<br>"Электронный бюджет"             |
| 1.1.14 | Контрольная точка "Документ разработан"  | -                | 24.03.2028 | 07  | 08  | Елисеев В.А.              | Прочий тип документа<br>Техническое задание                                       | -   | ГИИС<br>"Электронный бюджет"             |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                     |   | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата   | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
|        |  | Начало           | Окончание  | предшественники                                 | последователи   |                           |   |   |  |
| 1.1.15 | Контрольная точка "Заключены контракты (договора) на выполнение работ"                           | -                | 15.05.2028 | 04  | 09  | Елисеев В.А.              | Прочий тип документа<br>Контракт  | -   | ГИИС<br>"Электронный бюджет"             |
| 1.1.16 | Контрольная точка "Произведена оплата выполненных работ"   | -                | 29.09.2028 | 08  | 06  | Елисеев В.А.              | Прочий тип документа<br>Реестр платежных поручений                                | -   | ГИИС<br>"Электронный бюджет"             |
| 1.1.17 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | -                | 31.10.2028 | 09  | 05  | Елисеев В.А.              | Прочий тип документа<br>Документ о приемке  | -   | ГИИС<br>"Электронный бюджет"             |
| 1.1.18 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"  | -                | 29.12.2028 | 06  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Елисеев В.А.              | Отчет об итогах реализации мероприятия за 2028 год                                | -   | ГИИС<br>"Электронный бюджет"             |
| 1.1.19 | Контрольная точка "Внесение перечня закупок в план-график"                                       | -                | 31.01.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | 04  | Елисеев В.А.              | Прочий тип документа<br>Заверенная и подписанная скан-копия план-графика закупок. | -   | ГИИС<br>"Электронный бюджет"             |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Взаимосвязь         |   | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                         | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|---------------------|---|---------------------------|---|---|--|
|        |  | Начало           | Окончание  | предшественники     | последователи   |                           |   |   |  |
|        |  |                  |            | точками отсутствует |   |                           |   |   |  |
| 1.1.20 | Контрольная точка "Документ разработан"  | -                | 26.03.2029 | 07                  | 09  | Елисеев В.А.              | Прочий тип документа<br>Техническое задание                       | -   | ГИИС<br>"Электронный бюджет"             |
| 1.1.21 | Контрольная точка "Заключены контракты (договора) на выполнение работ "                          | -                | 14.05.2029 | 04                  | 10  | Елисеев В.А.              | Прочий тип документа<br>Контракт                                  | -   | ГИИС<br>"Электронный бюджет"             |
| 1.1.22 | Контрольная точка "Произведена оплата выполненных работ"   | -                | 28.09.2029 | 09                  | 06  | Елисеев В.А.              | Прочий тип документа<br>Реестр платежных поручений                | -   | ГИИС<br>"Электронный бюджет"             |
| 1.1.23 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | -                | 31.10.2029 | 10                  | 05  | Елисеев В.А.              | Прочий тип документа<br>Документ о приемке                        | -   | ГИИС<br>"Электронный бюджет"             |
| 1.1.24 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"  | -                | 28.12.2029 | 06                  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Елисеев В.А.              | Прочий тип документа об итогах реализации мероприятия за 2029 год | -   | ГИИС<br>"Электронный бюджет"             |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Взаимосвязь   |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата   | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|---|---------------|---------------------------|---|---|--|
|        |  | Начало           | Окончание  | предшествующие  | последующие   |                           |   |   |  |
|        |  |                  |            |   | вует          |                           |   |   |  |
| 1.1.25 | Контрольная точка "Внесение перечня закупок в план-график"                                       | -                | 31.01.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 04            | Елисеев В.А.              | Прочий тип документа<br>Заверенная и подписанная скан-копия план-графика закупок. | -   | ГИИС "Электронный бюджет"                |
| 1.1.26 | Контрольная точка "Документ разработан"  | -                | 29.03.2030 | 07  | 09            | Елисеев В.А.              | Прочий тип документа<br>Техническое задание                                       | -   | ГИИС "Электронный бюджет"                |
| 1.1.27 | Контрольная точка "Заключены контракты (договора) на выполнение работ "                          | -                | 17.05.2030 | 04  | 10            | Елисеев В.А.              | Прочий тип документа<br>Контракт  | -   | ГИИС "Электронный бюджет"                |
| 1.1.28 | Контрольная точка "Произведена оплата выполненных работ"   | -                | 30.09.2030 | 09  | 06            | Елисеев В.А.              | Прочий тип документа<br>Реестр платежных поручений                                | -   | ГИИС "Электронный бюджет"                |
| 1.1.29 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | -                | 31.10.2030 | 10  | 05            | Елисеев В.А.              | Прочий тип документа<br>Документ о приемке  | -   | ГИИС "Электронный бюджет"                |
| 1.1.30 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"  | -                | 30.12.2030 | 06  | Взаимосвязь с | Елисеев В.А.              | Отчет об итогах реализации мероприятия за 2030 год                                | -   | ГИИС "Электронный"                       |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Взаимосвязь   |   | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|---|--|
|       |  | Начало           | Окончание  | предшественники   | последователи   |                           |  |   |  |
|       |  |                  |            |   | иными результатами и контрольными точками отсутствует               |                           |  |   | й бюджет"                                |
| 1.2   | Результат "Образовательные организации обеспечены планшетными компьютерами для работы учителей с электронными журналами и электронным образовательным контентом" | 01.01.2027       | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Калинюк Ю.В.              | В период с 2027 по 2030 годы в рамках результата будет осуществлена поставка планшетных компьютеров, функционирующих на базе отечественной мобильной операционной системы, включенной в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, в целях обеспечения педагогических работников образовательных организаций начального общего и среднего общего образования для работы с электронными журналами и электронным | Нет   | ГИИС "Электронный бюджет"                |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Взаимосвязь   |                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата    | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|------------------|------------|---|---------------------|---------------------------|--|---|--|
|       |   | Начало           | Окончание  | предшественники   | последователи       |                           |  |   |  |
|       |   |                  |            |   |                     |                           | образовательным контентом.                   |   |  |
| 1.2.1 | Контрольная точка "Внесение перечня закупок в план-график"  | -                | 22.02.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06                  | Елисеев В.А.              | Прочий тип документа<br>План-графика закупок | -   | ГИИС<br>"Электронный бюджет"             |
| 1.2.2 | Контрольная точка "Сформировано и утверждено техническое задание"   | -                | 15.03.2027 | 05  | 07                  | Елисеев В.А.              | Прочий тип документа<br>Техническое задание  | -   | ГИИС<br>"Электронный бюджет"             |
| 1.2.3 | Контрольная точка "Заключены контракты (договора) на выполнение работ"  | -                | 14.05.2027 | 06  | 08                  | Елисеев В.А.              | Прочий тип документа<br>Контракт             | -   | ГИИС<br>"Электронный бюджет"             |
| 1.2.4 | Контрольная точка "Закуплено, доставлено оборудование для работы учителей с электронными журналами и электронным образовательным контентом" | -                | 24.09.2027 | 07  | 04                  | Елисеев В.А.              | Прочий тип документа<br>Платёжное поручение  | -   | ГИИС<br>"Электронный бюджет"             |
| 1.2.5 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому"   | -                | 30.12.2027 | 04  | Взаимосвязь с иными | Калинюк Ю.В.              | Соглашение<br>Соглашение                     | -   | ГИИС<br>"Электронный бюджет"             |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Взаимосвязь   |   | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|---|---|--|
|       |   | Начало           | Окончание  | предшественники   | последователи                                   |                           |   |   |  |
|       | (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |                  |            |   | результатами и контрольными точками отсутствует |                           |   |   |  |
| 1.2.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"   | -                | 30.12.2027 | 08  | 01  | Елисеев В.А.              | Отчет о реализации проекта за 2027 год    | -   | ГИИС "Электронный бюджет"                |
| 1.2.7 | Контрольная точка "Внесение перечня закупок в план-график"  | -                | 21.02.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 07  | Елисеев В.А.              | Прочий тип документа План-графика закупок | -   | ГИИС "Электронный бюджет"                |
| 1.2.8 | Контрольная точка "Сформировано и утверждено техническое задание"   | -                | 15.03.2028 | 06  | 08  | Елисеев В.А.              | Прочий тип документа Техническое задание  | -   | ГИИС "Электронный бюджет"                |
| 1.2.9 | Контрольная точка "Заключены контракты (договора) на выполнение работ"  | -                | 15.05.2028 | 07  | 09  | Елисеев В.А.              | Прочий тип документа Контракт             | -   | ГИИС "Электронный бюджет"                |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Взаимосвязь   |   | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата    | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|---|--|
|        |  | Начало           | Окончание  | предшественники   | последователи   |                           |  |   |  |
| 1.2.10 | Контрольная точка "Закуплено, доставлено оборудование для работы учителей с электронными журналами и электронным образовательным контентом"  | -                | 25.09.2028 | 08  | 05  | Елисеев В.А.              | Прочий тип документа<br>Платёжное поручение  | -   | ГИИС<br>"Электронный бюджет"             |
| 1.2.11 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | -                | 29.12.2028 | 05  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Калинюк Ю.В.              | Соглашение                                   | -   | ГИИС<br>"Электронный бюджет"             |
| 1.2.12 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"  | -                | 29.12.2028 | 09  | 01  | Елисеев В.А.              | Отчет о реализации проекта за 2027 год       | -   | ГИИС<br>"Электронный бюджет"             |
| 1.2.13 | Контрольная точка "Внесение перечня закупок в план-график"   | -                | 20.02.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 07  | Елисеев В.А.              | Прочий тип документа<br>План-графика закупок | -   | ГИИС<br>"Электронный бюджет"             |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |   | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата       | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|-----------------|---|---------------------------|---|---|--|
|        |  | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи   |                           |   |   |  |
|        |  |                  |            | вует            |   |                           |   |   |  |
| 1.2.14 | Контрольная точка "Сформировано и утверждено техническое задание"  | -                | 16.03.2029 | 06              | 08  | Елисеев В.А.              | Прочий тип документа<br>Техническое задание     | -   | ГИИС<br>"Электронный бюджет"             |
| 1.2.15 | Контрольная точка "Заключены контракты (договора) на выполнение работ"   | -                | 14.05.2029 | 07              | 09  | Елисеев В.А.              | Прочий тип документа<br>Контракт                | -   | ГИИС<br>"Электронный бюджет"             |
| 1.2.16 | Контрольная точка "Закуплено, доставлено оборудование для работы учителей с электронными журналами и электронным образовательным контентом"  | -                | 24.09.2029 | 08              | 05  | Елисеев В.А.              | Прочий тип документа<br>Платёжное поручение     | -   | ГИИС<br>"Электронный бюджет"             |
| 1.2.17 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"  | -                | 28.12.2029 | 09              | 01  | Елисеев В.А.              | Отчет<br>Отчёт о реализации проекта за 2029 год | -   | ГИИС<br>"Электронный бюджет"             |
| 1.2.18 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | -                | 31.12.2029 | 05              | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Калинюк Ю.В.              | Соглашение<br>Соглашение                        | -   | ГИИС<br>"Электронный бюджет"             |
| 1.2.19 | Контрольная точка "Внесение"   | -                | 22.02.2030 | Взаимо          | 07  | Елисеев В.А.              | Прочий тип документа                            | -   | ГИИС                                     |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Взаимосвязь   |                             | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата   | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|---|-----------------------------|---------------------------|---|---|--|
|        |  | Начало           | Окончание  | предшественники   | последователи               |                           |   |   |  |
|        | перечня закупок в план-график"   |                  |            | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |                             |                           | План-график закупок                         |   | "Электронный бюджет"                     |
| 1.2.20 | Контрольная точка "Сформировано и утверждено техническое задание"  | -                | 15.03.2030 | 06  | 08                          | Елисеев В.А.              | Прочий тип документа<br>Техническое задание | -   | ГИИС<br>"Электронный бюджет"             |
| 1.2.21 | Контрольная точка "Заключены контракты (договора) на поставку планшетных компьютеров для работы учителей с электронными журналами и электронным образовательным контентом" | -                | 17.05.2030 | 07  | 09                          | Елисеев В.А.              | Прочий тип документа<br>Контракт            | -   | ГИИС<br>"Электронный бюджет"             |
| 1.2.22 | Контрольная точка "Закуплено, доставлено оборудование для работы учителей с электронными журналами и электронным образовательным контентом"                                | -                | 23.09.2030 | 08  | 05                          | Елисеев В.А.              | Прочий тип документа<br>Платёжное поручение | -   | ГИИС<br>"Электронный бюджет"             |
| 1.2.23 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение  | -                | 30.12.2030 | 05  | Взаимосвязь с иными результ | Калинюк Ю.В.              | Соглашение<br>Соглашение                    | -   | ГИИС<br>"Электронный бюджет"             |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Взаимосвязь   |   | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|---|---|---------------------------|--|---|--|
|        |   | Начало           | Окончание  | предшественники   | последователи   |                           |  |   |  |
|        | о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"  |                  |            |   | атами и контрольными точками отсутствует                            |                           |  |   |  |
| 1.2.24 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"   | -                | 30.12.2030 | 09  | 01  | Елисеев В.А.              | Отчет Отчёт о реализации проекта за 2030 год   | -   | ГИИС "Электронный бюджет"                |
| 1.3    | Результат "Обеспечены высокоскоростным доступом к сети "Интернет" государственные (муниципальные) общеобразовательные организации и организации среднего профессионального образования" | 01.01.2026       | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Елисеев В.А.              | Обеспечены высокоскоростным доступом к сети "Интернет" государственные (муниципальные) общеобразовательные организации и организации среднего профессионального образования Томской области. | Нет   | ГИИС "Электронный бюджет"                |
| 1.3.1  | Контрольная точка "Заключен контракт на закупку товаров, работ и услуг"   | -                | 06.03.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам              | 13  | Елисеев В.А.              | Прочий тип документа Государственный контракт  | -   | ГИИС "Электронный бюджет"                |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |   | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата           | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|------------------|------------|-----------------|---|---------------------------|---|---|--|
|       |  | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи   |                           |   |   |  |
|       |  |                  |            | и отсутствует   |   |                           |   |   |  |
| 1.3.2 | Контрольная точка "Сверка статусов объектов контракта за 3 месяца"   | -                | 10.04.2026 | 12              | 14  | Елисеев В.А.              | Акт сверки статусов объектов контракта за 3 месяца  | -   | ГИИС "Электронный бюджет"                |
| 1.3.3 | Контрольная точка "Сверка статусов объектов контракта за 6 месяцев"  | -                | 10.07.2026 | 13              | 15  | Елисеев В.А.              | Акт сверки статусов объектов контракта за 6 месяцев | -   | ГИИС "Электронный бюджет"                |
| 1.3.4 | Контрольная точка "Сверка статусов объектов контракта за 9 месяцев"  | -                | 09.10.2026 | 14              | 16  | Елисеев В.А.              | Акт сверки статусов объектов контракта за 9 месяцев | -   | ГИИС "Электронный бюджет"                |
| 1.3.5 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | -                | 30.12.2026 | 16              | 11  | Елисеев В.А.              | Прочий тип документа<br>Платёжное поручение         | -   | ГИИС "Электронный бюджет"                |
| 1.3.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"  | -                | 30.12.2026 | 09              | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Елисеев В.А.              | Отчет о реализации мероприятия за 2026 год          | -   | ГИИС "Электронный бюджет"                |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Взаимосвязь   |               | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата          | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|------------------|------------|---|---------------|---------------------------|--|---|--|
|        |   | Начало           | Окончание  | предшественники   | последователи |                           |  |   |  |
|        |   |                  |            |   | вует          |                           |  |   |  |
| 1.3.7  | Контрольная точка "Сверка статусов объектов контракта за 2026 г."                         | -                | 30.12.2026 | 15  | 09            | Елисеев В.А.              | Акт сверки статусов объектов контракта за 2026 год | -   | ГИИС "Электронный бюджет"                |
| 1.3.8  | Контрольная точка "Заключен контракт на закупку товаров, работ и услуг"                   | -                | 10.03.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 19            | Елисеев В.А.              | Прочий тип документа Государственный контракт      | -   | ГИИС "Электронный бюджет"                |
| 1.3.9  | Контрольная точка "Сверка статусов объектов контракта за 3 месяца"                        | -                | 09.04.2027 | 18  | 20            | Елисеев В.А.              | Акт сверки статусов объектов контракта за 3 месяца | -   | ГИИС "Электронный бюджет"                |
| 1.3.10 | Контрольная точка "Сверка статусов объектов контракта за 6 месяца"                        | -                | 12.07.2027 | 19  | 21            | Елисеев В.А.              | Акт сверки статусов объектов контракта за 3 месяца | -   | ГИИС "Электронный бюджет"                |
| 1.3.11 | Контрольная точка "Сверка статусов объектов контракта за 9 месяца"                        | -                | 11.10.2027 | 20  | 22            | Елисеев В.А.              | Акт сверки статусов объектов контракта за 9 месяца | -   | ГИИС "Электронный бюджет"                |
| 1.3.12 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных" | -                | 30.12.2027 | 22  | 17            | Елисеев В.А.              | Прочий тип документа Платёжное поручение           | -   | ГИИС "Электронный бюджет"                |

| № п/п  | Наименование результата, контрольной точки                         | Сроки реализации |            | Взаимосвязь     |   | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата          | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|------------------|------------|-----------------|---|---------------------------|--|---|--|
|        |  | Начало           | Окончание  | предшественники | последователи   |                           |  |   |  |
|        | услуг по государственному (муниципальному) контракту"              |                  |            |                 |   |                           |  |   |  |
| 1.3.13 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"              | -                | 30.12.2027 | 04              | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Елисеев В.А.              | Отчет Отчёт о реализации мероприятия за 2027 год   | -   | ГИИС "Электронный бюджет"                |
| 1.3.14 | Контрольная точка "Сверка статусов объектов контракта за 2027 год" | -                | 30.12.2027 | 21              | 04  | Елисеев В.А.              | Акт сверки статусов объектов контракта за 2027 год | -   | ГИИС "Электронный бюджет"                |

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

### регионального проекта Цифровые платформы в отраслях социальной сферы (Томская область)

#### 1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)   | Влияние на достижение показателей (процентов)  |   | Сводный рейтинг (баллов) |
|-------|---|--|---|--------------------------|
|       |   | Показатели регионального проекта   |   |                          |
|       |   | "Доля зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального образования, в которых созданы беспроводные сети стандарта Wi-Fi для обеспечения возможности доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечено видеонаблюдение за входными группами",<br>Влияние на достижение (процентов) | "Доля учителей общеобразовательных организаций, обеспеченных планшетами на базе отечественной мобильной операционной системы для организации защищенного доступа к цифровым образовательным сервисам и цифровому образовательному контенту",<br>Влияние на достижение (процентов) |                          |
| 1     | Обеспечены высокоскоростным доступом к сети "Интернет" государственные (муниципальные) общеобразовательные организации и организации среднего профессионального образования | 1.00   | 1.00  | 2.00                     |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)  | Влияние на достижение показателей (процентов)  |   | Сводный рейтинг (баллов) |
|-------|--|--|---|--------------------------|
|       |  | Показатели регионального проекта   |   |                          |
|       |  | "Доля зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального образования, в которых созданы беспроводные сети стандарта Wi-Fi для обеспечения возможности доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечено видеонаблюдение за входными группами",<br>Влияние на достижение (процентов) | "Доля учителей общеобразовательных организаций, обеспеченных планшетами на базе отечественной мобильной операционной системы для организации защищенного доступа к цифровым образовательным сервисам и цифровому образовательному контенту",<br>Влияние на достижение (процентов) |                          |
| 2     | Образовательные организации обеспечены планшетными компьютерами для работы учителей с электронными журналами и электронным образовательным контентом   | 1.00   | 48.00   | 49.00                    |
| 3     | В государственных и муниципальных образовательных организациях сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | 48.00  | 1.00  | 49.00                    |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)                     | Влияние на достижение показателей (процентов)  |   | Сводный рейтинг (баллов) |
|-------|---|--|---|--------------------------|
|       |   | Показатели регионального проекта   |   |                          |
|       |   |  |   |                          |
|       |   | "Доля зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального образования, в которых созданы беспроводные сети стандарта Wi-Fi для обеспечения возможности доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечено видеонаблюдение за входными группами",<br>Влияние на достижение (процентов) | "Доля учителей общеобразовательных организаций, обеспеченных планшетами на базе отечественной мобильной операционной системы для организации защищенного доступа к цифровым образовательным сервисам и цифровому образовательному контенту",<br>Влияние на достижение (процентов) |                          |
|       | ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, % | 50.00  | 50.00   | 100.00                   |