



ГУБЕРНАТОР ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30.03.2015

№ 95-р

О внесении изменения в распоряжение
Губернатора Томской области от 24.04.2014 № 111-р

1. В целях актуализации сроков исполнения плана мероприятий («дорожной карты») реализации проекта «Создание зоны опережающего развития города Томска «Томские набережные», в связи с кадровыми изменениями в исполнительных органах государственной власти Томской области внести в распоряжение Губернатора Томской области от 24.04.2014 № 111-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») реализации проекта «Создание зоны опережающего развития города Томска «Томские набережные» изменение, изложив план мероприятий («дорожную карту») реализации проекта «Создание зоны опережающего развития города Томска «Томские набережные», утвержденный указанным распоряжением, в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 30.09.2014.



С.А.Жвачкин

Приложение
к распоряжению Губернатора
Томской области
от 30.03.2015 № 95-р

План
мероприятий («дорожная карта») реализации проекта «Создание зоны
опережающего развития города Томска «Томские набережные»

№ п/п	Этап реализации (наименование мероприятия)	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации
1.	Разработка вариантов защиты от подтопления объектов внешнего ресурсоснабжения (водо-, тепло-, газо-, энергоснабжения и водоотведения) проектируемой территории «Томские набережные» до 2030 года с учетом развития южной и центральной частей города Томска	Разработка вариантов защиты от подтопления объектов внешнего ресурсоснабжения (водо-, тепло-, газо-, энергоснабжения и водоотведения) проектируемой территории «Томские набережные» до 2030 года с учетом развития южной и центральной частей города Томска	01.05.2014	01.04.2015	Первый заместитель Мэра города Томска Паршутто Е.В. (по согласованию)
2.	Подготовка концепции проекта «Создание зоны опережающего развития г. Томска «Томские набережные» (далее – Проект, Томские набережные)	Разработка концепции Проекта, включая архитектурно-планировочные и инженерно-технические решения реализации концепции	01.11.2014	30.09.2015	Генеральный директор ОАО «Корпорация развития Томской области» Ящук С.Н. (по согласованию); генеральный директор ООО «Томское агентство привлечения инвестиций» Шестаков К.В. (по согласованию)
3.	Проведение мероприятий по инженерной защите	1) оформление и предоставление земельных участков для создания объектов инженерной	01.04.2014	01.07.2015	Первый заместитель Мэра города Томска Паршутто Е.В.

	территории Томских набережных	защиты территории Томских набережных			(по согласованию)
		2) проектно-изыскательские работы по объекту «Защита территорий г. Томска на правом берегу р. Томи от коммунального моста до устья р. Ушайки от негативного воздействия вод»	01.07.2014	01.07.2015	Заместитель Губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Шатурный И.Н.; первый заместитель Мэра города Томска Паршуту Е.В. (по согласованию)
		3) подготовка заявки Томской области для участия в конкурсном отборе региональных целевых программ в области использования и охраны водных объектов, проводимом Минприроды России	10.02.2015	01.03.2015	Заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию Кнорр А.Ф.; заместитель Губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Шатурный И.Н.; первый заместитель Мэра города Томска Паршуту Е.В. (по согласованию)
		4) строительство и ввод в эксплуатацию объекта «Защита территорий г. Томска на правом берегу р. Томи от коммунального моста до устья р. Ушайки от негативного воздействия вод»	01.07.2016	31.12.2020	Заместитель Губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Шатурный И.Н.; первый заместитель Мэра города Томска Паршуту Е.В. (по согласованию)
4.	Подготовка градостроительной документации по планировке территории зоны опережающего развития г. Томска «Томские набережные»	1) техническое задание для проведения конкурса на подготовку градостроительной документации по планировке территории зоны опережающего развития г. Томска «Томские набережные»	30.05.2015	30.07.2015	Заместитель Губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Шатурный И.Н.; заместитель Губернатора Томской области по инвестиционной политике и имущественным отношениям Гурдин Ю.М.; заместитель Губернатора Томской области по экономике Антонов А.А.;

					заместитель Губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу и инновационной политике Сонькин М.А.; первый заместитель Мэра города Томска Паршутто Е.В. (по согласованию); генеральный директор ОАО «Корпорация развития Томской области» Ящук С.Н. (по согласованию); генеральный директор ООО «Томское агентство привлечения инвестиций» Шестаков К.В. (по согласованию)
		2) проведение конкурса на подготовку градостроительной документации по планировке территории зоны опережающего развития г. Томска «Томские набережные»	30.07.2015	30.09.2015	Заместитель Губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Шатурный И.Н.; первый заместитель Мэра города Томска Паршутто Е.В. (по согласованию)
		3) разработка и утверждение проекта планировки территории, включая проект изменений в Правила землепользования и застройки города Томска и проект изменений в Проект зон охраны памятников истории и культуры	30.09.2015	01.06.2016	Заместитель Губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Шатурный И.Н.; заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию Кнорр А.Ф.; первый заместитель Мэра города Томска Паршутто Е.В. (по согласованию)
5.	Разработка проекта регенерации исторической	Разработка проекта регенерации исторической зоны «Татарская слобода»	01.06.2016	01.10.2017	Заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной

	зоны «Татарская слобода»				политике и природопользованию Кнорр А.Ф.; заместитель Губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Шатурный И.Н.; первый заместитель Мэра города Томска Паршуто Е.В. (по согласованию); генеральный директор ОАО «Корпорация развития Томской области» Ящук С.Н. (по согласованию); генеральный директор ООО «Томское агентство привлечения инвестиций» Шестаков К.В. (по согласованию)
6.	Решение организационных и финансовых вопросов	Подготовка предложений по финансированию объектов капитального строительства Проекта	01.11.2013	01.11.2017	Заместитель Губернатора Томской области по инвестиционной политике и имущественным отношениям Гурдин Ю.М.; заместитель Губернатора Томской области по экономике Антонов А.А.; заместитель Губернатора Томской области по социальной политике Акатаев Ч.М.; заместитель Губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу и инновационной политике Сонькин М.А.; заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию Кнорр А.Ф.;

					заместитель Губернатора Томской области по промышленной политике Резников Л.М.; заместитель Губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Шатурный И.Н.
7.	Реализация Проекта (на существующих территориях в границах Томских набережных)	1) оформление и предоставление земельных участков для создания объектов, размещаемых на существующих территориях в границах Томских набережных, включая объекты томских вузов, административно-деловые, торгово-развлекательные, спортивные объекты, Музей науки и техники, объекты культурного наследия исторической зоны «Татарская слобода», объекты инженерной и транспортной инфраструктуры	01.06.2016 ¹	31.12.2020	Первый заместитель Мэра города Томска Паршутто Е.В. (по согласованию)
		2) проектно-изыскательские работы по объектам, размещаемым на существующих территориях в границах Томских набережных, включая объекты томских вузов, административно-деловые, торгово-развлекательные, спортивные объекты, Музей науки и техники, объекты культурного наследия исторической зоны «Татарская слобода», объекты инженерной и транспортной инфраструктуры	01.06.2015	01.01.2021	Заместитель Губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Шатурный И.Н.; заместитель Губернатора Томской области по инвестиционной политике и имущественным отношениям Гурдин Ю.М.; заместитель Губернатора Томской области по социальной политике Акатаев Ч.М.; заместитель Губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу и инновационной политике Сонькин М.А.; заместитель Губернатора Томской

¹ За исключением объектов «Музей науки и техники» и «Защита территорий г. Томска на правом берегу р. Томи от коммунального моста до устья р. Ушайки от негативного воздействия вод»

					области по агропромышленной политике и природопользованию Кнорр А.Ф.; заместитель Губернатора Томской области по промышленной политике Резников Л.М.; частные инвесторы (по согласованию)
		3) строительство и ввод в эксплуатацию объектов: Музей науки и техники; транспортно-пешеходная набережная; улично-дорожная сеть; кабельная высоковольтная линия электропередачи; линейные инженерные коммуникации (системы водоснабжения, хозяйственно-бытовой и ливневой канализации, электроснабжения и пр.); объекты благоустройства; рекреационная зона Мавлюкеевского и Университетского озер; историческая зона «Татарская слобода»; иные объекты, предусмотренные проектом планировки территории (за исключением дополнительной территории, образуемой в результате инженерной защиты)	01.01.2016	31.12.2023	Заместитель Губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Шатурный И.Н.; заместитель Губернатора Томской области по инвестиционной политике и имущественным отношениям Гурдин Ю.М.; заместитель Губернатора Томской области по социальной политике Акатаев Ч.М.; заместитель Губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу и инновационной политике Сонькин М.А.; заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию Кнорр А.Ф.; заместитель Губернатора Томской области по промышленной политике Резников Л.М.; частные инвесторы (по согласованию)
8.	Реализация Проекта (на дополнительных	1) оформление и предоставление земельных участков для создания объектов	01.01.2018	31.12.2021	Первый заместитель Мэра города Томска Паршуту Е.В.

	территориях в границах Томских набережных)	для размещения на дополнительных территориях в границах Томских набережных			(по согласованию)
		2) проектно-изыскательские работы по объектам, размещаемым на дополнительных территориях в границах Томских набережных, включая территории делового центра, развития научно-образовательного комплекса и т.д.	01.01.2018	31.12.2021	Заместитель Губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Шатурный И.Н.; заместитель Губернатора Томской области по инвестиционной политике и имущественным отношениям Гурдин Ю.М.; заместитель Губернатора Томской области по социальной политике Акатаев Ч.М.; заместитель Губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу и инновационной политике Сонькин М.А.; заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию Кнорр А.Ф.; заместитель Губернатора Томской области по промышленной политике Резников Л.М.; частные инвесторы (по согласованию)
		3) строительство и ввод в эксплуатацию объектов, размещаемых на дополнительных территориях в границах Томских набережных, включая территории делового центра, развитие научно-образовательного комплекса и т.д.	01.01.2019	31.12.2023	Заместитель Губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Шатурный И.Н.; заместитель Губернатора Томской области по инвестиционной политике и имущественным отношениям Гурдин Ю.М.; заместитель Губернатора Томской

					области по социальной политике Акатаев Ч.М.; заместитель Губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу и инновационной политике Сонькин М.А.; заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию Кнорр А.Ф.; заместитель Губернатора Томской области по промышленной политике Резников Л.М.; частные инвесторы (по согласованию)
--	--	--	--	--	--

